Termos Aditivos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
CNPJ N: 13.234.349/0001-30
EXTRATO DOS ADITIVOS Nº 156,157,158,162

12º Aditivo de prazo ao CT nº 156/2014, TP nº 4/2014, P. Adm. nº 144/2014, Contratante: Prefeitura Mun. de Barro Alto, Contratado: ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 03.434.720/0001-53, Objeto: Construção de uma Unidade Escolar com 02 (duas) Salas de aula no Povoado de Lagoa do Boi neste município. Dot. Orç: 115-1009-4490.51.00.00, Assinatura do aditivo: 20/04/2020 valido até 16/10/2020.

12º Aditivo de prazo ao CT nº 157/2014, TP nº 5/2014, P. Adm. nº 145/2014, Contratante: Prefeitura Mun. de Barro Alto, Contratado: ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 03.434.720/0001-53, Objeto: Construção de uma Unidade Escolar com 06 (seis) Salas de aula no Distrito de Lagoa Funda neste município. Dot. Orç: 115-1009-4490.51.00.00, Assinatura do aditivo: 20/04/2020 valido até 16/10/2020.

12º Aditivo de prazo ao CT nº 158/2014, TP nº 6/2014, P. Adm. nº 146/2014, Contratante: Prefeitura Mun. de Barro Alto, Contratado: ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 03.434.720/0001-53, Objeto: Construção de uma Unidade Escolar com 06 (seis) Salas de aula no Distrito de Gameleira neste município. Dot. Orç: 115-1009-4490.51.00.00, Assinatura do aditivo: 20/04/2020 valido até 16/10/2020.

4º Aditivo de prazo ao CT nº 162/2018, TP nº 3/2018, P. Adm. nº 137/2018, Contratante: Prefeitura Mun. de Barro Alto, Contratado: WTM CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 13582689/0001-51, Objeto: Melhoria habitacional para Constrole da doença de Chagas neste município. Dot. Orç: 03.03-2004.3390.39.00, Assinatura do aditivo: 17/02/2020 valido até 15/06/2020. Orlando Amorim Santos-Prefeito.