

Termos Aditivos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO
CNPJ N: 13.234.349/0001-30
ADITIVO DE CONTRATO**

16º Aditivo de prazo ao CT nº 156/2014, TP nº 4/2014, P. Adm. nº 144/2014, Contratante: Prefeitura Mun. de Barro Alto, Contratado: ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 03.434.720/0001-53, Objeto: Prorrogação do presente contrato, passando a vigorar de 25/03/2022 á 19/09/2022.Orlando Amorim Santos-Prefeito Municipal.

16º Aditivo de prazo ao CT nº 157/2014, TP nº 5/2014, P. Adm. nº 145/2014, Contratante: Prefeitura Mun. de Barro Alto, Contratado: ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 03.434.720/0001-53, Objeto: Prorrogação do presente contrato, passando a vigorar de 25/03/2022 á 19/09/2022.Orlando Amorim Santos-Prefeito Municipal.

16º Aditivo de prazo ao CT nº 158/2014, TP nº 6/2014, P. Adm. nº 146/2014, Contratante: Prefeitura Mun. de Barro Alto, Contratado: ABC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 03.434.720/0001-53, Objeto: Prorrogação do presente contrato, passando a vigorar de 25/03/2022 á 19/09/2022.Orlando Amorim Santos-Prefeito Municipal.