

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA DO JUAZEIRO	PRAÇA DA MATRIZ	RUA JUVENCIO MESSIAS	PRAÇA DA BANDEIRA	PRAÇA DR MANOEL NOVAIS	AVENIDA ANDRADE	AVENIDA SANTANA	RUA JOSE BONIFACIO	PRAÇA DOS ESTUDANTES	RUA MIGUEL ALMEIDA	RUA BELORIZONTE	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																											
A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																											
	1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6															
F	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6															
F	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6															
F	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6															


David Edson Martins Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA-BA: 3000057529

