

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO ALTO Rua Miguel Marques de Almeida, 139 (74) 3629-1129/1114 CNPJ: 13.234.349/0001-30 - CEP: 44.895-000 - Barro Alto-Ba. E-mail: prefeitura@barroalto.ba.gov.br website: www.barroalto.ba.gov.br		BANCOS SINAPI 01/2024 ORSE 01/2024		MERCADÃO DE BARRO ALTO CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - BARRO ALTO				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	Regularização ,Alvenaria e levante		50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	0,00%	0,00%
3	PREPARO/EMASSAMENTO/ PINTURA, FORRO		0,00%	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	0,00%
4	BANCADA/PISO/ REVESTIMENTO CERÂMICO/ES		0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	20,00%	20,00%
5.	ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO		0,00%	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%	0,00%
6.	HIDRÁULICA		0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%
7.	LOUÇAS, METÁIS E MESAS		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	30,00%	20,00%
8	TELHAMENTO METÁLICO E FACHADA		0,00%	20,00%	40,00%	20,00%	10,00%	10,00%
9	SISTEMA SPDA		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
10	PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE		0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	40,00%	30,00%
11	COMBATE A INCENDIO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12	ANEXO AGRICULTURA FAMILIAR		15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	
13	LIMPEZA FINAL		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	TOTAIS							
	% DO ITEM		23,55%	18,94%	17,61%	22,10%	11,57%	6,24%
	TOTAL ACUMULADO							
	% ACUMULADA		23,55%	42,49%	60,10%	82,20%	93,76%	100,00%

Este documento foi assinado digitalmente por GPM BAHIA LTDA às 17:06:30 do dia 21/06/2024

Para verificar as assinaturas clique no link abaixo:

<https://www.barroalto.ba.gov.br/verifica-assinatura/D8091706853B3C728E185436297F5CE1>

ou utilize o QR Code ao lado.

